## Zeitplan für das Projekt "Bibliotheksverwaltung"

Johannes Reiter

	KW 47 KW 48	KW 49	KW 52 KW01	KW03 KW04	<b>Zeit</b> Geplant	Effektiv
Pflichtenheft und Zeitplan erstellen					02:00	03:00
Abgabe Plichtenheft (02.12.2024)						
Abgabe Zeitplan (02.12.2024)						
Datenbankentwurf					01:00	01:00
Projektinitialisierung					02:00	02:30
Datenbankerstellung					01:00	01:00
Abgabe Zwischenstand 1 (09.12.2024)						
Backen Routen Planung					02:00	
Controller erstellen					03:00	
Abgabe Zwischenstand 2 (16.12.2024)						
Logo					02:00	
Ungefähres Seitenlayout (Default Layout)					05:00	
Abgabe Zwischenstand 3 (07.01.2025)						
Bildersuche Funktion					04:00	
Ausleih- und Rückgabefunktion					03:00	
Buchanlage- und Neuanschaffungsfunktion	n				03:00	
Abgabe Zwischenstand 4 (13.01.2025)						
Buchdatenänderungsfunktion					02:00	
Buchausscheidungsfunktion					02:00	
Feinschliff Design					06:00	
Finale Abgabe (20.01.2025)						
Präsentation vorbereiten					03:00	
Präsentation (22.01.2025)						
					41:00	7:30